ＳＳＫ５か年計画（案）

2020 年 6 月 15 日

部　門	業務内容		2020 年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度
本部	人権		トライ事業（県）	トライ事業（県）	トライ事業（県）	トライ事業（県）	トライ事業・人権意識調査
	市民教育		なや・アストと連携した検討	なや・アストと連携実施	なや・アストと連携実施	なや・アストと連携実施	なや・アストと連携実施
	中間支援（ささえあい基金・みえ NPO ネットワークセンター・東海市民ネット）		四日市市の基盤づくり 三重県域の基盤づくり 東海3県の基盤づくり	四日市市の基盤づくり 三重県域の基盤づくり 東海3県の基盤づくり	四日市市の基盤づくり 三重県域の基盤づくり 東海3県の基盤づくり	四日市市の基盤づくり 三重県域の基盤づくり 東海3県の基盤づくり	四日市市の基盤づくり 三重県域の基盤づくり 東海3県の基盤づくり
	調査研究		①　市民社会の機能を発揮させる中間支援　②社会的企業の持続可能性　③食を通じたコミュニティ形成　④市民教育　　⑤若者の就労支援とその法則化				
	体制		理事交代（2名）	松井週2日勤務	全体体制見直し	全体体制見直し	松井専任
	施設		ユニバと連携した新事務所検討 ⟶			四日市大学事務所退去	新しい本部スタート
	その他		歌発売（3曲）	SSK ブックス出版①	SSK ブックス出版②	SSK ブックス出版③	SSK ブックス出版④
伊勢おやき本舗 ＊ユニバとの連携	製造	おやき	新旧おやき・ピロシキ	商品のしぼり込み・改良	既存商品の改良	既存商品の改良	既存商品の改良
		菓子類	サブレ・チーズケーキ	既存商品改良・新開発	既存商品改良・新開発	既存商品改良・新開発	既存商品改良・新開発
		弁当	ユニバ弁当・商品開発	近隣福祉施設へ拡大	近隣事業所等へ拡大	施設の見直し	弁当事業確立
	販売	販売場所	SA・イベント・スプラウト等	販売場所・方法の開発	販売場所・方法の開発	販売場所・方法の開発	販売場所・方法の開発
	体制		製造部長交代・調理担当設置	B 型作業員増員	B 型作業員増員	B 型作業員増員	B 型作業員増員
ほくサポ	相談支援		進路決定 10 人／月	進路決定 10 人／月	進路決定 10 人／月	進路決定 10 人／月	進路決定 10 人／月
	利用者分析調査		就職した利用者の分析	就職できない利用者の分析	分析の検証	検証結果のあてはめ・分析	調査結果のまとめ・発表
	就労体験先の開拓（ユニバと連携）		10社	15社	15社	15社	合計70社
	就労支援機関との連携		訪問先リストの整備・訪問	情報収集・協力先確保	情報収集・協力先確保	情報収集・協力先確保	情報収集・協力先確保
	体制		若返り準備	若返り・自己研鑽	若返り・自己研鑽	若返り・自己研鑽	若返り・自己研鑽
小中高生の不登校児支援	就労体験型不登校児支援（商店街との連携）		準備（一部実施） WAM 事業申請	就労体験型不登校児支援（WAM事業）	就労体験型不登校児支援（WAM事業）	就労体験型不登校児支援（WAM事業）	就労体験型不登校児支援（四日市市委託）
スプラウト	生活困窮者就労準備支援		四日市市・鈴鹿市委託	四日市市・鈴鹿市委託	四日市市・鈴鹿市委託	四日市市・鈴鹿市委託	四日市市・鈴鹿市委託
	若者就労トレーニング（B型・その他）		記録作成・分析 多様な訓練の場づくり	記録作成・分析 多様な訓練の場づくり	分析の検証 多様な訓練の場づくり	検証結果のあてはめ・分析 多様な訓練の場づくり	調査結果のまとめ・発表 多様な訓練の場づくり
	ユニバーサルな居場所づくり		手芸・映画・絵画・ゲーム カラオケ等	手芸・映画・絵画・ゲーム カラオケ	手芸・映画・絵画・ゲーム カラオケ	手芸・映画・絵画・ゲーム カラオケ	手芸・映画・絵画・ゲーム カラオケ
	美味しく安価な食の提供		伊勢おやきとの連携 メニュー研究	伊勢おやきとの連携 メニュー研究	伊勢おやきとの連携 メニュー研究	伊勢おやきとの連携 メニュー研究	伊勢おやきとの連携 メニュー研究